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โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยโพง (ตอนบน) 

     ต้าบลศรีแก้ว   อ้าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
 
1.เรื่องเดิม 

เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2515  กองอ ำนวยกำรกลำงฯ  ส ำนักผู้บัญชำกำรสูงสุดได้มีหนังสือถึงกรมชลประทำนขอให้
พิจำรณำก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนในเขตลุ่มน  ำล ำเซบำย  ผลจำกกำรพิจำรณำสภำพภูมิประเทศทั่วไปจำกแผนที่  
1:50,000  ปรำกฏว่ำห้วยโพงตรงบริเวณช่องแคบสันเนินภูหมำกยำง  และสันเนินภูผักหวำนเหมำะสมท่ีจะสร้ำงเป็น
อ่ำงเก็บน  ำได้  เมื่อสร้ำงเสร็จแล้วจะได้รับประโยชน์ทำงด้ำนกำรชลประทำนและลดอุทกภัยในบริเวณลุ่มน  ำเซบำยให้
ลดน้อยลง  โดยก ำหนดว่ำจะก่อสร้ำงท ำนบดินยำวประมำณ  600.00  เมตร  สูง  15.00  เมตร  สันท ำนบกว้ำง  
8.00  เมตร  ลำดท ำนบด้ำนเหนือน  ำ  1:3  ท้ำยน  ำ  1:2.5  และมีคลองส่งน  ำจำกตัวอ่ำงเก็บน  ำทั งสองฝั่ง  สำมำรถจะ
ส่งน  ำช่วยเหลือพื นที่เพำะปลูกในฤดูฝนได้  ประมำณ  7,000  ไร่  รำคำก่อสร้ำงในขณะนั นประมำณ  160  ล้ำนบำท  
เนื่องจำกเป็นโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง  ซึ่งจะต้องใช้เงินค่ำก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนมำก  โครงกำรนี จึงได้ชะลอไว้
ก่อน 

ต่อมำเมื่อวันที่  6   มิถุนำยน  2520  นำยเชี่ยว  พลมำตย์  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  8  ต ำบลศรีแก้ว  อ ำเภอเลิงนก
ทำ  จังหวัดยโสธร  ได้มีหนังสือร้องขอให้  ผชป.5  พิจำรณำสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำในบริเวณดังกล่ำวอีก  เพรำะรำษฎรขำด
แคลนน  ำในกำรท ำนำและอุปโภคในฤดูแล้ง  แต่เนื่องจำกไม่มีงบประมำณโครงกำรนี จึงถูกชะลอไว้ 

ต่อมำเมื่อวันที่  12  กุมภำพันธ์  2525  ผชป.5  ได้ขอให้กองวำงโครงกำรพิจำรณำ  จัดท ำรำยงำนควำม
เหมำะสมของโครงกำรอ่ำงห้วยโพง เพื่อจะน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ  เงินกู้จำก OECF ดังนั นกองวำงโครงกำรจึงได้
จัดท ำรำยงำนเบื องต้นของโครงกำรอ่ำงฯ  ห้วยโพงขึ น  เมื่อวันที่  27  ธันวำคม  2527  จำกควำมผันแปรทำง
ธรรมชำติ  ท ำให้เกิดควำมแห้งแล้งขำดแคลนน  ำขึ น  ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นวิกฤติกำรณ์ที่เกิดขึ น
ติดต่อกันมำเป็นเวลำหลำยปี  เมื่อวันที่  25  ธันวำคม  2530  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีปรำรภกับผู้
บัญชำกำรทหำรบก  ขณะเฝ้ำทูลละอองทุลีพระบำทในพระรำชวโรกำส  เสด็จพระรำชด ำเนินทรงประกอบพระรำชพิธี
พระรำชทำนเพลิงศพวีระชน  ณ.วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ  ในอันที่จะด ำเนินกำรช่วยเหลือรำษฎรและพัฒนำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่ำงต่อเนื่องโดยให้กองทัพบกเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยทั ง
ภำครัฐบำลและประชำชนทั่วไป   ด้วยเหตุนี   จึงท ำให้เกิดโครงกำรน  ำพระทัยจำกในหลวง   หรือโครงกำรอีสำนเขียว
ขึ นและทำงกองแผนงำนและงบประมำณกรมชลประทำนได้จัดโครงกำรอ่ำงฯห้วยโพงนี เข้ำไว้ในแผนเร่งรัดก่อสร้ำง
โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง อีสำนเขียว 

 เมื่อวันที่  23  เมษำยน  2547  นำยกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.  ทักษิณ  ชินวัตร  พร้อมคณะได้เดินทำงไปตรวจ
รำชกำรจังหวัดยโสธร   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   นำยสุธี    มำกบุญ    พร้อมสมำชิกวุฒิสภำและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ทั ง 4  เขต  ของจังหวัดยโสธร ได้น ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดคณะ
นำยกรัฐมนตรีรับเรื่องไปพิจำรณำ และจังหวัดยโสธรได้รับกำรอนุมัติงบประมำณงบกลำงปี  2547   จำกคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22  มิถุนำยน  2547  ภำยใต้โครงกำรเร่งด่วนระยะปำนกลำงในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  เพ่ือเตรียมกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรอ่ำงเก็บน  ำ  4  แห่ง  ได้แก่  

   1 อ่ำงเก็บน  ำห้วยทม (อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ)   
   2 อ่ำงเก็บน  ำห้วยโพง (ตอนบน)   
   3 อ่ำงเก็บน  ำห้วยล ำเซ  
   4 อ่ำงเก็บน  ำห้วยยำง  
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   ส ำนักชลประทำนที่  7  กรมชลประทำน ได้ท ำกำรจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำทบทวนควำม
เหมำะสม  ส ำรวจ และออกแบบ ซึ่งโครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยโพงเป็น 1 ใน 4 โครงกำรได้รับงบประมำณให้ 
ทบทวนควำมเหมำะสมและส ำรวจ ออกแบบอ่ำงเก็บน  ำ 
 
 ต่อมำเมื่อวันที่  10  กุมภำพันธ์  2553  สมเด็จพระเทพรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำร  เสด็จพระรำชด ำเนิน
ทอดพระเนตรโครงกำรสำธิตกำรเกษตรแบบผสมผสำน  มูลนิธิชัยพัฒนำ  ต ำบลกุดแห่  อ ำเภอเลิงนกทำ  จังหวัด
ยโสธรและได้พระรำชทำนให้กรมชลประทำนพิจำรณำจัดหำน  ำเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนต ำรวจชำยแดนบ้ำนศรีสวัสดิ์  
เพ่ือใช้ท ำกำรเกษตรและใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนได้อย่ำงพอเพียง  รวมทั งให้พิจำรณำจัดหำน  ำให้กับ
รำษฎรบ้ำนศรีสวัสดิ์  เพื่อใช้ท ำกำรเกษตร   
 กรมชลประทำนได้ตรวจสอบสภำพพื นที่บริเวณบ้ำนศรีสวัสดิ์แล้ว  พบว่ำบ้ำนศรีสวัสดิ์มีล ำห้วยโพงไหลผ่ำน  
แต่เนื่องจำกล ำห้วยดังกล่ำวอยู่ไกลพื นที่ท ำกำรเกษตรของรำษฎร  ประกอบกับไม่มีกำรพัฒนำแหล่งน  ำในล ำห้วย  
ท ำให้รำษฎรไม่สำมำรถน ำน  ำไปใช้เพื่อท ำกำรเกษตรได้  เห็นสมควรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำห้วยโพง (ตอนบน)  
เพ่ือส่งน  ำช่วยเหลือพื นที่เพำะปลูกในเขตต ำบลศรีแก้ว  รวมถึงบ้ำนศรีสวัสดิ์ และเป็นแหล่งน  ำส ำหรับกำรอุปโภค 
บริโภคของรำษฎรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั งปี 

 
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

กำรก่อสร้ำงโครงกำรอ่ำงฯห้วยโพง(ตอนบน)  ต ำบลศรีแก้ว  อ ำเภอเลิงนกทำ  จังหวัดยโสธรมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 

2.1 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน  ำไว้ใช้เสริมกำรเพำะปลูกในฤดูฝน  จ ำนวน  4,500  ไร่  และกำรปลูกพืชฤดูแล้ง  
700  ไร่ 

2.2  เป็นแหล่งกักเก็บน  ำส ำหรับอุปโภคบริโภค  ของรำษฎร  และสัตว์เลี ยงในบริเวณใกล้เคียง 
2.3  เป็นแหล่งแพร่และขยำยพันธุ์ปลำน  ำจืดให้รำษฎรได้บริโภคและเป็นรำยได้เสริมจำกกำรท ำเกษตรกรรม 
2.4  สำมำรถใช้เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจของรำษฎรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  และเป็นกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว 
2.5  บรรเทำปัญหำอพยพแรงงำนเข้ำสู่เมืองหลวง  อันท ำให้เกิดปัญหำสังคม   และเศรษฐกิจตำมมำ 

 
3.ราคาก่อสร้าง   

3.1 งบประมำณรำคำก่อสร้ำงท ำนบดินอำคำรประกอบ  ประมำณ  156,600,000  บำท 
3.2 งบประมำณรำคำก่อสร้ำงระบบส่งน  ำ ประมำณ  60,000,000  บำท 
 

4.ลักษณะโครงการ  โครงกำรประเภทอ่ำงเก็บน  ำพร้อมระบบส่งน  ำ 

ที่ตั งโครงการ 
4.1 ที่ตั งหัวงำนตั งอยู่ประมำณเส้นรุ้งที่  160 –12’-39”  เหนือ  เส้นแวงที่  1040 –20’-11”  ตะวันออก(พิกัด  

48  QVC  292-898  ระวำง  5841 II)  อยู่ในเขตหมู่บ้ำนศรีแก้ว  ห่ำงไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็น
ระยะทำงประมำณ  4  กิโลเมตร  กำรเดินทำงเข้ำไปยังบริเวณหัวงำน  ต้องเข้ำไปตำมถนนหมำยเลข  2169  สำย
อ ำเภอเลิงนกทำ-อ ำเภอกุดชุม  โดยเริ่มจำกอ ำเภอเลิงนกทำไปตำมถนนสำยดังกล่ำว  เมื่อถึงหมู่บ้ำนสำมแยกภู
กอยเลี ยวขวำ  ระยะทำงประมำณ  14  กิโลเมตร  โดยผ่ำนบ้ำนนำงำม  บ้ำนศรีแก้ว 
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4.2 อำณำเขตของพื นที่โครงกำรอ ำเภอเลิงนกทำ  เดิมเป็นกิ่งอ ำเภอขึ นอยู่ในควำมปกครองของอ ำเภอ

อ ำนำจเจริญ  จังหวัดอุบลรำชธำนี  ต่อมำทำงรำชกำรได้รวมต ำบลกุดเชียงหมี  ต ำบลหนองสิม  ต ำบลบุ่งค้ำของ
อ ำเภออ ำนำจเจริญ  และต ำบลส้มฝ่อ  ต ำบลหนองแซงของจังหวัดยโสธร  ตั งเป็นกิ่งอ ำเภอเลิงนกทำ  ตั งที่ว่ำกำร
กิ่งอ ำเภอที่บ้ำนเลิงนกทำแล้วยกฐำนะเป็นอ ำเภอและย้ำยสถำนที่รำชกำรมำตั งอยู่ใกล้ถนนชยำงกูรสำยอุบล-
นครพนม  บริเวณหลัก  กม.ที่  116  บ้ำนสำมแยกหมู่ที่  1  ต ำบลสำมแยก  ในปัจจุบันอ ำเภอเลิงนกทำอยู่ห่ำง
จำกตัวจังหวัดยโสธร  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมำณ  69  กม.  มีอำณำเขตติดต่อดังนี  

ทิศเหนือ   จดเขตอ ำเภอนิคมค ำสร้อยและอ ำเภอค ำชะอี  จังหวัดมุกดำหำร 
ทิศใต้       จดเขตอ ำเภอเสนำงคนิคม  จังหวัดอุบลรำชธำนี  และอ ำเภอป่ำติ ว  จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันออก     จดเขตอ ำเภอดอนตำล  จังหวัดมุกดำหำร  และอ ำเภอชำนุมำน  จังหวัด

อ ำนำจเจริญ 
ทิศตะวันตก   จดเขตอ ำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  และอ ำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด   

4.3 ระบบคมนำคม  กำรคมนำคมระหว่ำงอ ำเภอเลิงนกทำกับจังหวัดยโสธร  สำมำรถติดต่อได้ตลอดทั งปี  
โดยมีถนนลำดยำงหมำยเลข  2169  จำกอ ำเภอเลิงนกทำผ่ำนอ ำเภอกุดชุมถึงจังหวัดยโสธร  ระยะทำงประมำณ  
69  กิโลเมตร  กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอกับต ำบลและหมู่บ้ำนต่ำงๆ  สำมรถกระท ำได้  โดยอำศัยทำง
หลวงแผ่นดินและถนนลูกรังของ  รพช.   

4.4 สภำพภูมิอำกำศ  สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไปค่อนข้ำงหนำวจัดในฤดูหนำว  และร้อนจัดในฤดูร้อนควำม
แตกต่ำงของอุณหภูมิประมำณ  16.40 C  ถึง  35.60  C    ปริมำณฝนตกเฉลี่ยระหว่ำงปี  พ.ศ.  2514  ถึง  พ.ศ.  
2529  ประมำณ  1,384.4  มิลลิเมตร  จ ำนวนฝนที่ตกเฉลี่ยทั งปีประมำณ  60.2  วัน  อัตรำกำรระเหยเฉลี่ยทั งปี  
ประมำณ  1,329.9  มิลิเมตร 
 

5.พื นที่รับประโยชน์ 
เมื่อก่อสร้ำงโครงกำรอ่ำงเก็บน  ำห้วยโพง(ตอนบน)  เสร็จแล้ว  สำมำรถให้ประโยชน์ในหมู่บ้ำนใกล้เคียง  เช่น  

บ้ำนศรีแก้ว  บ้ำนหนองแก  บ้ำนส้มฝ่อ  บ้ำนโนนแดง  บ้ำนศรีสวัสดิ์  บ้ำนโคกใหญ่  อ ำ เภอเลิงนกทำ  จังหวัด
ยโสธร ช่วยเหลือพื นที่เพำะปลูกบำงส่วนในเขตอ ำเภอเลิงนกทำ  จังหวัดยโสธร  ได้ประมำณ  4,500  ไร่  และ
พื นที่เพำะปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง  ในเขตโครงกำรประมำณ  700  ไร่ 

 
6. รายละเอียดข้อมูลโครงการ 
 ที่ตั ง   ตั งอยู่ที่  บ้ำนศรีแก้ว  ต ำบลศรีแก้ว  อ ำเภอเลิงนกทำ  จังหวัดยโสธร 
 พิกัด      48  QVC  292-898  ระวำง  5841 II 

ประเภทโครงกำร       อ่ำงเก็บน  ำ 
พื นที่รับน  ำลงอ่ำงฯ                        45.50          กม2 . 
ควำมยำวของล ำน  ำจำกต้นน  ำถึงท ำนบดินประมำณ       13.25          กม. 
ส่วนลำดเทของล ำน  ำบริเวณที่ตั งอ่ำงฯ ประมำณ            1:200 
ฝนเฉลี่ยทั งปี                      1,384.40       มม. 
ฝนปีสูงสุด(รอบ 10 ปี)                  1,609.10       มม 
จ ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั งปี  ประมำณ       60.20            วัน 
อัตรำกำรระเหยเฉลี่ยทั งปี  ประมำณ              1,323.90       มม. 
ปริมำณน  ำไหลลงอ่ำงฯ ในเกณฑ์เฉลี่ย                      14,000,000   ม.3/ปี 
ปริมำณน  ำไหลลงอ่ำงฯ  ในรอบ 10 ปี                       17,600,000   ม.3/ปี 
 
 



๔ 
ปริมำณน  ำนองสูงสุดในรอบ 100 ปี ประมำณ             109.63          ม.3/วินำที 
ปริมำณน  ำนองสูงสุดในรอบ 500 ปี ประมำณ                129.54          ม.3/วินำที 
อำคำรหัวงำน   :   ท ำนบดิน  กว้ำง  8.00  ม.  ยำว  600.00  ม.  ส่วนสูงที่สุด  15.00  ม. 
ควำมลำดเทของเขื่อนด้ำนเหนือน  ำและด้ำนท้ำยน  ำ   1:3:  และ  1:2.5 
ส่วนกว้ำงที่สุดของฐำน                                                         85.00            เมตร. 
ปริมำตรดินถมตัวเขื่อนประมำณ                                             189,000         ลบ.ม.  
ระบบส่งน  ำ      :    คลองส่งน  ำดำดคอนกรีตพร้อมอำคำรประกอบยำว  18.50  กม. 
ระดับท้องน  ำ                                    + 174.00            ม.(ร.ท.ก.) 
ระดับ Dead Storage                     + 180.20            ม.(ร.ท.ก.) 
ระดับน  ำเก็บกัก                               + 186.00            ม.(ร.ท.ก.) 
ระดับน  ำนองสูงสุด                                     + 187.00           ม.(ร.ท.ก.) 
ระดับสันท ำนบดิน                            + 188.50            ม.(ร.ท.ก.) 
ควำมจุอ่ำงฯ ที่ระดับ Dead Storage                 1,000,000           ม.3 

ควำมจุอ่ำงฯ ที่ระดับ เก็บกัก                         12,400,000          ม.3 
ควำมจุอ่ำงฯ ที่ระดับ น  ำนองสูงสุด                 16,300,000          ม.3 
พื นที่ผิวอ่ำงฯ ที่ระดับ Dead Storage                                      420              ไร่ 
พื นที่ผิวอ่ำงฯ ที่ระดับเก็บกัก                                          2,170                  ไร่ 
พื นที่ผิวอ่ำงฯ ที่ระดับน  ำนองสูงสุด                          2,570                  ไร่ 
พื นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน                                                4,500          ไร่ 
พื นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูแล้ง  ส ำหรับปีฝนเฉลี่ย              700              ไร่ 

 
7.อาคารระบายน ้าล้น 

ที่ตั ง         อยู่ทำงฝั่งขวำของเขื่อน                         20          กม. 
ชนิด         CHUTE  SPILLWAY 
อัตรำกำรระบำยน  ำสูงสุด                                       40.00         ลบ.ม./วินำที 

 
8.ระบบส่งน ้า 

คลองส่งน  ำดำดคอนกรีต  ยำวประมำณ                                 18.50        กม. 
 

9.ความก้าวหน้าของโครงการ 
 

9.1 แบบที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงท้านบดินและอาคารประกอบ  ได้ด ำเนินกำรออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
โดยบริษัทแอ๊คกี คอนซัลท์จ ำกัด  เมื่อวันที่  3  กุมภำพันธ์  2541 

9.2  แบบที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงระบบส่งน ้า  ได้ด ำเนินกำรออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทแอ๊คกี คอน
ซัลท์จ ำกัด  เมื่อวันที่  26  มีนำคม  2549 
9.3  ขออนุญำตใช้พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำดงปอและป่ำดงบังอ่ี ครั งที่ 1  ตำมหนังสือ  สพน.2  ที่กษ  
0327/261  ลงวันที่  28  มกรำคม  2542  ขออนุญำตใช้พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำดงปอและป่ำดงบังอ่ี ครั ง
ที่ 2  ตำมหนังสือ  กรมชลประทำน  ที่กษ  0303/108  ลงวันที่  31 ตุลำคม  2546  โดยขออนุญำตใช้พื นที่ 
400 ไร่ 
 



๕ 
       - กรมป่ำไม้มีหนังสือที่  ทส 1602.3/9524  ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2552 ให้จัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติม
หลำยรำยกำร เช่น หนังสือขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัดระดับกระทรวง ( กรณีขอใช้พื นที่มำกกว่ำ 20 ไร่ 
) หลักฐำนควำมเห็นชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้องที่ และภำพถ่ำยทำงอำกำศสี มำตรำส่วน 
1:40000  เป็นต้น ซึ่งได้จัดส่งแล้ว 
 

 - ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือที่ หส 10096/0198 ลง
วันที่  15 มกรำคม 2553 ถึงกรมป่ำไม้ ให้กรมชลประทำนทบทวนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นข้อมูลที่ได้จัดท ำไว้ตั งแต่ปี 2541 สภำพปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว กรม
ชลประทำน โดยส ำนักบริหำรโครงกำร จัดท ำรำยงำนทบทวนรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งแล้ว 

   - เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบพื นที่อ่ำง
ฯห้วยโพงเมื่อ 16 สิงหำคม 2553 และได้ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2553  

        - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบหนังสือ ลงวันที่ 9 มีนำคม 
2554 แล้ว   ปรำกฎว่ำแผนที่ 1:4,000 ที่ส่งไม่ได้ลงระวำงในต ำแหน่งที่กรมป่ำไม้ขออนุญำตใช้พื นที่   จึงได้มี
หนังสือ  ที่ ทส.0201.1/1316 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2554 ถึงกรมป่ำไม้ให้ด ำเนินกำรลงระวำงขอบเขตกำรใช้
พื นที่ป่ำไม ้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

- เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2554 ป่ำไม้เขตอุบลรำชธำนีและป่ำไม้เขตยโสธร ได้ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กรม
ชลประทำนด ำเนินกำรตรวจสอบพื นที่และจัดท ำเอกสำรเพ่ิมเติมพร้อมจัดส่งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว รองปลัดกระทรวงฯได้ลงนำมเอกสำร   เพ่ือเสนอปลัด
กระทรวงฯลงนำมและเสนอให้รัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ 

 - เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2554 กรมป่ำไม้ได้มีหนังสือเลขที่ ทส.1602.3/20223 ถึงป่ำไม้จังหวัดยโสธร 
ขอให้จังหวัด   โปรดสั่งเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 7 สำขำอุบลรำชธำนี และผู้
ขออนุญำตด ำเนินกำรดังนี  

            1. พิจำรณำตรวจสอบและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน 
            2. จัดท ำแผนที่โครงกำรฯ (Oppm ) (ภำพสี ) และแผนที่ภำพถ่ำย ( Google Earth ) แสดงบริเวณ

พื นที่ ที่กรมชลประทำน ขออนุญำตดังกล่ำว  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรขอใช้ 
ประโยชน์พื นที่ป่ำไม้ ตำมนัยหนังสือกรมป่ำไม้ ที่ ทส 0602.3/15065 ลว.2 ส.ค.2554 ต่อไป 

   - วันที่  4 พฤศจิกำยน  2554  ส ำนักงำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร  ได้มีหนังสื่อที่ ยส 
0013.3/1138 ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่  7  สำขำอุบลรำชธำนี  พิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

- วันที่  29 พฤศจิกำยน  2554 ผู้อ ำนวยกำรป้องกันส ำนักจัดกำรป่ำไม้ที่   7 สำขำอุบลรำชธำนี
ร่วมกับป่ำไม้ยโสธรและเจ้ำหน้ำที่ชลประทำนได้เข้ำส ำรวจพื นที่ใหม่อีกครั ง  เพ่ือทบทวนว่ำพื นที่ปัจจุบันมีกำร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่  เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรยืนยันกำรขอใช้พื นที่ป่ำไม้ให้กรมป่ำไม้จัดส่งส ำนักปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้รัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

-วันที่  29  ธันวำคม  2554  ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่  7  สำขำอุบลรำชธำนี ส่วนป้องกัน
รักษำป่ำและควบคุมไฟฟ้ำ  ได้มีหนังสือ  ที่ ทส.16202.3/5678  ลงวันที่ 29  ธันวำคม  2554  ถึงอธิบดีกรมป่ำไม้  
เรื่องกรมชลประทำน  ขอใช้พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงปอและป่ำดงบังอ่ี  เพ่ือก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำห้วยโพง  (ตอนบน)  
ท้องที่ต ำบลศรีแก้ว  อ ำเภอเลิงนกทำ  จังหวัดยโสธร  โดยรำยงำนให้ทรำบว่ำสภำพพื นที่ที่ขออนุญำตยังคงมีสภำพ
เหมือนเดิมและอยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีจะพิจำรณำอนุญำตได้ 



๖ 
- วันที่   16 มกรำคม  2555 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร  ได้มีหนังสือถึงกรมป่ำไม้ที่  ยส.

0013.3/512  เรื่องกรมชลประทำน  ขอใช้พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงปอและป่ำดงบังอ่ี  เพ่ือก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน  ำห้วย
โพง (ตอนบน )  พร้อมเอกสำรกำรตรวจสอบสภำพป่ำปัจจุบัน ขณะนี หนังสือดังกล่ำว  กรมป่ำไม้ได้ตรวจสอบเพ่ือ
น ำเสนอกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ต่อไป 
 

   -ขออนุญาตใช้พื นที่  สปก.  ตำมหนังสือของส ำนักชลประทำนที่ 7  ที่  กษ  0316/2617  ลงวันที่  
11  ธันวำคม  2546  โดยขออนุญำตใช้พื นที่ 2,220 ไร่และได้อนุญำตแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2548 ตำม
หนังสือ ส.ป.ก. 4-31 ก. ที่ 183/2548 

 
9.4  การส้ารวจปักหลักเขตชลประทาน  

- อ่ำงเก็บน  ำ แล้วเสร็จเมื่อ 1 กันยำยน 2546 
- ระบบส่งน  ำ แล้วเสร็จเมื่อ 6 สิงหำคม 2550 

 
9.5 การรังวัดที่ดิน เพ่ือจัดท ำ รว.43 ก  

- อ่ำงเก็บน  ำแล้วเสร็จ 100 % เมื่อ 2547 
- ระบบส่งน  ำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

9.6 การจัดหาที่ดิน  ก ำหนดหลักเกณฑ์และรำคำค่ำทดแทนทรัพย์สิน  
- ที่ดินมีเอกสำรสิทธิ์ไร่ละ  40,000  บำท 
- ที่ดินไม่มีเอกสำรสิทธิ์ไร่ละ  32,000 บำท 

  - บริเวณอ่ำงเก็บน  ำ  
ปีงบประมำณ 2554 ได้รับงบประมำณ 95,849,430 บำท เป็นค่ำที่ดิน 

69,987,860 บำท ค่ำรื อย้ำย 25,861,910 บำท จ่ำยแล้วเมื่อ กันยำยน 2554 จ่ำยค่ำที่ดิน 
ค่ำทดแทนรื อย้ำยให้แก่รำษฎร 169 รำย จ ำนวน 197 แปลง เนื อทีประมำณ 2,031.34  ไร่ 
คงเหลือจ่ำยอีก 12 แปลง คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน ปีงบประมำณ 2555 

ปีงบประมำณ 2555  ขอตั งงบประมำณ 7,112,480 บำท 
   

10.แผนการก่อสร้าง 
 

- อ่ำงเก็บน  ำ แผนด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี 2557-2559  งบประมำณ  156 ล้ำนบำท 
-     ระบบส่งน  ำ แผนด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี 2560-2561 งบประมำณ   60 ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 
 

พื้นท่ีอ่างเกบ็น ้า 

ท านบดิน 

พื้นท่ีชลประทาน 

คลองสาย LMC 

คลองสาย 2R- LMC 

คลองสาย 1R- LMC 

คลองสาย 2L- LMC 

คลองสาย 1L-LMC 

แผนที่ 1:50,000 โครงการอ่างเกบ็น า้ห้วยโพง  ( ตอนบน ) 

พกิดั 292-898 ระวาง 5841 II 



๘ 

ลักษณะงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 
   

                                            
 

                                       
  

                                       


