
บันทึกการประชุม 
งานระบบกระจายน ้าและอาคารประกอบ สถานีสูบน ้า PR2 

โครงการฝายอ้านาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั งที่  17/2557 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส้านักงานก่อสร้าง 7 

 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุเทพ  ฉวยศรี  ต าแหน่ง ผสก.7       ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
2. นายประชา  เกษลี  ต าแหน่ง กวศ.7 พก.     กรรมการ 
3. นายสงวน  สอพิมาย ต าแหน่ง กกส.3/7 พก.     กรรมการ 
4. นายรณชัย  ศรีรอดบาง ต าแหน่งนายวิศวกรชลประทานช านาญการ   กรรมการ 
5. นายชัยยศ  มีรส  ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน   ผู้ควบคุมงาน 
6. นางสาวขนิษฐา สุพร  ต าแหน่ง บท.7 พก. 
7. นางปิ่นไพร  อัมพร  ต าแหน่ง พด.7 พก. 
8. นายยุทธนา  มากุล  ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3 
9. นายไพรัตน์  เอ้ือเฟ้ือ  ผู้รับจ้าง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายมนูญ  นันทะกาล ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน   ติดราชการ     
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
ประธาน  - จากวาระการประชุมครั้งที่แล้ว งานก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร งานสถานีสูบน้ า

มีความคืบหน้าหรือไม่ 
คุณชัยยศ มีรส  - งานสถานีสูบน้ ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควรเนื่องจากผู้รับจ้าง (คุณชนิดาฯ) ไม่มีเงินไป

จ่ายค่าแม็คโคร ผู้รับจ้างจึงถูกล็อคสัญญาณ GPS ท าให้รถแม็คโครท างานไม่ได้   
ประธาน  - งานสถานีสูบน้ าจึงไม่สามารถด าเนินการได้  แล้วงานคลองเป็นอย่างไรบ้าง 
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - รอรถตักหินออกเพ่ือจะได้ระเบิดหินวันจันทร์นี้  
กกส.3/7 พก.  - ขณะนี้ที่บ่อก่อสร้างต้องรอรถใหม่หรือไม่ 
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คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - ต้องรอรถคันใหม่  
ประธาน  - คุณไพรัตน์ฯ  รับผิดชอบดูแลงานสถานีสูบน้ ากับงานคลองหรือไม ่  หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - ดูแลโดยรวมทั้งหมด   ไม่ได้ก าหนดว่ารับผิดชอบส่วนไหนเฉพาะเจาะจง    หากเห็นว่างานไม ่
   มีความคืบหน้าเลยก็จะให้คนอ่ืนมาดูแลแทนคุณชนิดาฯ สิ้นเดือนนี้  
ประธาน  - สรุป   งานสถานีสูบน้ า :  ไม่มีความก้าวหน้า  
    งานตัวคลอง :  เริ่มงานไปพอสมควร   แต่ยังด าเนินการได้ไม่เต็มที่เพราะ 
           ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง  
กกส.3/7 พก.  - ทราบข่าวว่าช่างส ารวจบริษัทไม่ได้เขา้ไปดูงานเลยเพราะยังไม่ได้รับเงินค่าแรง 
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - ก็ได้ยินมาอย่างนั้นเช่นกัน  
ประธาน  - ให้ปรึกษาคุณอ าไพ  กองมณี  (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ว่าจะท างานต่อหรือไม่  ขอให้แจ้งมาให้
   ชัดเจน 
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - ท าต่อแน่นอนเพราะคุณอ าไพ  กองมณี  ยืนยันว่าจะท างานต่อให้เสร็จ 
กวศ.7 พก.  - ขณะนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือผู้ควบคุมงานไม่รู้ว่างานไปถึงไหน   ดิน  หิน   ลงไปก่ีคิวแล้ว 
   ต้องทราบข้อมูลเหล่านี้จะได้รายงานต่อกรรมการตรวจการจ้างได้ถูก 
คุณชัยยศ มีรส  - ส่วนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่จริง ๆ  เนื่องจากผู้ควบคุมงานก่อนๆ  ได้ท ารูปตัดก่อนด าเนินการ 
   และรูปตัดส่งมอบงานไว้แล้ว  มิได้ส่งแจ้งกับผู้ควบคุมงานปัจจุบัน 
กวศ.7 พก.  - ขอแนะน าคุณไพรัตน์ฯว่าควรจะหาคนท างานใหม่  งานจะได้คืบหน้าแล้วเสร็จตามทัน 
   ก าหนดเวลา  ถ้าจะเบิกเงินต้องท าสถานีสูบน้ าให้ได้เพราะใกล้ฤดูฝนแล้ว  ต้องเร่งท างาน 
   ก่อนฤดูฝน  
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - ถ้าสิ้นเดือนแล้วมีการเปลี่ยนคนท างานแทนคุณชนิดา    ก็จะแจ้งทางหน่วยงานให้เข้าไป 
   ตรวจงานอีกครั้ง 
กกส.3/7 พก.  - งานบล็อกและการวางท่อ  คาดว่าท างานแลว้เสร็จไดห้รือไม่   ถ้าอย่างไรขอให้ช่วยเร่งท างานใน 
   ส่วนนี้ด้วย   
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - คาดว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มตักขนย้ายหินออกจากบ่อสถานีสูบน้ าได้   
กกส.3/7 พก.  - รายงานประจ าวัน   ประจ างวด  ช่วยจัดท าและส่งผู้ควบคุมงานตามสัญญาด้วย 
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - รับทราบ  
กกส.3/7 พก.  - แผนเร่งรัดงานยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่งให้ตามทีไ่ด้แจ้งไว้ และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างท าเรื่อง

ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง  150 วัน  ตามมติ ครม. (ถ้ากรมฯ อนุมัติค่อยมาหารือ
เรื่องนี้อีกครั้ง) 

- มีเรื่องราษฎรร้องเรียน  เรื่องระบบระบายน้ ามีปัญหา   เห็นวา่ควรจะใส่ท่อเพ่ิมเติม  ดันท่อลอด 
 ควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบด้วย  

 
/แนะน าให้... 
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ประธาน  - แนะน าให้รวบรวมแก้ไขแบบให้เสร็จภายในครั้งเดียว   ให้แก้ไขแบบให้น้อยครั้งที่สุด 
กวศ.7 พก.  - ควรหารือกับทางผู้รับจ้างให้ดีก่อนว่าจะแก้ไขแบบส่วนใดบ้าง      แลว้ผู้รับจ้างจึงท าหนังสือแจ้ง 
   คณะกรรมการตรวจการจ้าง    ท ารายละเอียดแบบที่จะแก้ไชประกอบ     โดยผู้รับจา้งต้องมี 
   หนังสือยินยอมให้แก้ไขแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม   สรุปแล้ว  จะมีจุดที่ต้อง 
   แก้ไขแบบอยู่ 3 ส่วน คือ  

1.  ตัดป่าชุมชน 
2. ท่อดันลอด 
3. เพ่ิมท่อ 

- ขอแนะน าเรื่องแก้ไขสัญญานี้ว่า เพ่ือควบคุมการท างานให้มีความคล่องตัวควรท าการแกไ้ข
สัญญาไปทีละส่วน  ให้จดัล าดบัความส าคัญว่าส่วนไหนควรแก้ไขก่อนก็ให้เสนอแก้ไขก่อน
แล้วค่อยเสนอแก้ไขสัญญาส่วนที่แก้ไขยากและใช้เวลานานในการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2  
เพ่ือไม่ให้งานติดขัดแก้ไขส่วนที่ง่าย ๆ ไปก่อน    

- อยากฝากคุณยุทธนา  มากุล   ให้เป็น center  ในการท างานถ้ามีปัญหาอะไรในการท างาน
ก็ให้รีบมาปรึกษาจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  

คุณยุธทนา มากุล - รับทราบ  ต่อไปหากมีปัญหาอะไรจะมาปรึกษาทันที  
คุณชัยยศ มีรส  - ขอฝากเรื่องการฝังท่อ 2 จุด  จะออกแบบท่อขนาดไหน  การวางบล็อกก็ให้เร่งท าให้ 
   เสร็จเรียบร้อย   
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - รับทราบ  จะเร่งด าเนินการให้  
พด.7 พก.  - กรรมการตรวจการจ้างที่เกษียณ  คือคุณสุทธินันท์ จันทรแสง จะได้ท าเรื่องเปลี่ยนแปลง 
   ตัวกรรมการเป็นคุณสงวน  สอพิมาย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ   ให้ด าเนินการได้ 
ประธาน  - คุณไพรัตน์ฯ  มีอะไรที่จะฝากหรือไม่ 
คุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ - ขอยืนยันว่าจะท างานให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดให้ได้  
พด.7 พก.   - ฝากคุณไพรัตน์ฯ เร่งท าผลงานด้วย หน่วยพัสดุจะได้เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
มิติที่ประชุม  - รับทราบ  
ปิดการประชุม  - 11.30  น 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา สุพร  ผู้จัดบันทึกการประชุม 
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