
บันทึกการประชุม 
งานระบบกระจายน ้าและอาคารประกอบ สถานีสูบน ้า PR2 

โครงการฝายอ้านาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั งที่  3/2557 

เมื่อวันที่  17 มีนาคม 2557    เวลา   09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส้านักงานก่อสร้าง 7 

 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุเทพ  ฉวยศรี  ต าแหน่ง ผสก.7       ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
2. นายมนูญ  นันทะกาล ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน   กรรมการ 
3. นายชัยยศ  มีรส  ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน   ผู้ควบคุมงาน 
4. คุณองอาจ  แสนอุบล ต าแหน่งวิศวกรชลประทานช านาญการ 
5. นางสาวขนิษฐา สุพร  ต าแหน่ง บท.7 พก. 
6. นายยุทธนา  มากุล  ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3 
7. นายไพรัตน์  เอ้ือเฟ้ือ  ผู้รับจ้าง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  คุณประชา  เกษลี  ต าแหน่ง กวศ.7 พก.   ติดราชการ 

2.  คุณสงวน  สอพิมาย ต าแหน่ง กกส.3/7 พก.   ติดราชการ 
 3.  คุณปิ่นไพร  อัมพร  ต าแหน่ง พด.7 พก.     ลาป่วย 
  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
ประธาน  - การประชุมในวันนี้เพ่ือเร่งรัดติดตามงาน PR2   ตามปกติโดยประเด็นแรกท่ีจะ

กล่าวถึงคือทางโครงการทราบว่าคุณชนิดาฯ  ผู้รับจ้าง   ได้ให้วิศวกรโครงการกับ 
   วิศวกรวางแผนงาน   ถอนตัวพร้อมส่งเรื่องฟ้องร้องมา    อยากให้กลุ่มงาน

รับทราบปัญหาและท าเรื่องเสนอกรมเพ่ือขอเปลี่ยนตัววิศวกร  
คุณยุทธนา มากุล  - รับทราบและจะด้าเนินการ 
ประธาน  - ขอให้กลุ่มจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับการท างานในสนามให้เป็น

ระบบ    เก็บไว้เป็นหลักฐานในการท างาน    โดยให้เก็บข้อมูลทั้งสองฝ่าย   ทั้งผู้
ควบคุมงานและผู้รับจ้างจะได้มีข้อมูลตรงกันและได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง 

 
/เรื่องท่ีดิน... 

 
 



-2- 
 

 
คุณไพรัตน์  เอื อเฟื้อ  - เรื่องดิน ขณะนี ถมดินไปแล้วประมาณ 4,000 คิว เป็นเงินประมาณ  2,000,000 

บาท 
ประธาน   - เนื่องจากวันนี้  กกส.3 และ กวศ.7 ติดราชการไม่ได้เข้าร่วมประชุม   ดังนั้น     

เมื่อทั้ง 2 ท่านอยู่จะเชิญมาคุยเรื่องรายละเอียดการท างานต่างๆ พร้อมกลุ่มอีกครั้ง 
   - คุณชนิดาฯ (ผู้รับจ้าง) เคยไปร้องเรียนกับนายณรงค์  ลีนานนท์  ผส.พก. ว่าส านักงาน

ก่อสร้าง 7 ไม่เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ ซึ่งเป็นปัญหา  ทั้งท่ีคุณชนิดาฯ ท างานได้ไมเ่ต็มที่
ผลงานไมม่ีความก้าวหน้า  ทั้งท่ีได้รับการแจ้งเตือนให้เร่งรัดงานหลายครั้งแล้วมีการ
เพิกเฉย ขณะนี้อยากให้พวกเราช่วยกันแก้ปัญหาทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือให้งานก่อสร้าง
ด าเนินต่อไปได้  

   - เรื่องสถานีสูบน ้าความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว   
คุณชัยยศ มีรส   - ขณะนี้ลงเหล็กแล้วแต่ยังไม่ได้เทคอนกรีต  อยากให้ผู้รับจ้างระเบิดหินก่อนเพราะ 

ถ้าข้ึนอาคารแล้วจะมีปัญหาระเบิดหินไม่ได้  จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง 
ประธาน   - เรื่องป๊ัมน ้า  ไปถึงไหนแล้ว 
คุณยุทธนา มากุล  - Spec. เรียบร้อยแล้ว   เหลือแต่จัดหา 
ประธาน   - เรื่องการท้างาน    ให้คุณไพรัตน์ฯ  แบ่งท้าเป็น 2 ส่วน   
       1.  เรื่องท้าคลอง 
       2.  เรื่องอาคาร 
   - ฝากให้คุณชัยยศ  มีรส   ติดตามเรื่องคลอง  โดยดูเรื่องดินด้วย   
คุณชัยยศ มีรส   - เรื่องหาดินค่อนข้างยาก  ฝากให้คุณไพรัตน์ฯ ช่วยเสริมดินคลองสาย 1R  ให้ด้วย  

เพราะต้องมีประกันผลงานอีก 2 ปี  อยากให้ท าให้ดีไม่มีปัญหาทรุดพังทีหลัง   
ประธาน   - เรื่องสถานีสูบน้ า PR2  เงินงบประมาณจะหมดในปี 2557  เวลาคืนงบประมาณจะ

คืนยาก  อยากให้ท างานให้ได้มากที่สุด  ถ้าข้ึนส่วนอาคารสถานีสูบน้ าได้ก็จะตัดเงิน
งบประมาณส่วนหนึ่งออกไปได้มาก     

- เรื่องบริษัทคุณชนิดาฯ ยื่นฟ้องบริษัทกองมณีไม่ทราบว่าคุณอ าไพ กองมณีและ   
คุณไพรัตน์จะว่าอย่างไร   

คุณไพรัตน์   เอื อเฟื้อ  - ด้านคุณอ าไพ  กองมณี  ตรวจสอบแล้วว่าทางคุณชนิดาฯ ท าเอกสารเตรียมไว้แต่ยัง
ไม่ฟ้อง เพียงแต่ท าหนังสือมาแจ้งยังไม่ฟ้อง 

ประธาน   - ขอให้บริษัทกองมณีไปตรวจสอบและจัดการให้ดีเพราะตามสัญญาระบุว่าไม่ให้ผู้รับจ้าง
จ้างช่วงต่อ (Subcontrack) หากไปจ้างช่วงต่อถือว่าผิดกฎหมายก็ให้ไปหาทาง
ประนปีระนอมกันให้เรียบร้อย   

คุณไพรัตน์   เอื อเฟื้อ  - รับทราบ 
ประธาน   - ฝากให้คุณไพรัตน์  ไปดูเรื่องระเบิดหินด้วย  เพราะเป็นห่วงมาก 
คุณไพรัตน์   เอื อเฟื้อ  - รับทราบ 
 

/ช่วงการท าสถานี... 
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ประธาน   - ช่วงการท าสถานีสูบน้ าในส่วนการท าโครงสร้างรับปั๊มก็ต้องดูให้ละเอียด  จะให้    

กวศ.และคุณองอาจ แสนอุบล   ไปช่วยดูด้วย   
- ในขั้นตอนการติดตั้งปั๊มให้ดูให้ดีไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหาในขั้นตอนติดตั้งได้   
- หากได้รับอนุมัติขยายอายุสัญญา  150 วัน   ตามมติ ครม. ที่ท าเรื่องไปแล้ว 
 จะหมดอายุสัญญา  19 ก.ย.2557   
- ขอให้บริษัทฯตั้งใจท างานให้เต็มที่เพราะได้โอกาสในการขยายอายุสัญญาให้แล้ว  

ถึง 150 วัน  ให้เร่งรัดงานให้เสร็จทันตามก าหนดด้วย 
คุณองอาจ  แสนอุบล  - จุดที่มีปัญหาขอแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักการแก้ไขแบบ PR2  ให้ทาง

กลุ่มงานจัดท าเอกสารเพ่ิมเติมและท า  Power  point   ไว้แสดงด้วย   
คุณยุทธนา มากุล  - รับทราบ 
ประธาน   - ให้ทางบริษัทน ารถตีนแกลบมาใช้ในการบดอัดดินเพ่ือให้ดินประสานกันไดด้ียิ่งขึ้น   
คุณไพรัตน์  เอื อเฟื้อ  - ขณะนี้รถตีนแกลบยังไม่มี  เพราะรถอยู่ที่ปราจีนบุรี   
ประธาน   - ขยายอายุสัญญาเรื่องถึงไหนแล้ว 
คุณยุทธนา มากุล  - ส่งเรื่องเสนอกรมฯไปแล้ว  รออนุมัติแล้วจึงจะปรับแผนการท างาน   
ประธาน   - หากทางบริษัทมีปัญหาอะไรก็ให้ติดต่อทางโครงการได้เลย  เพ่ือจะได้เร่งแก้ไข 
    ปัญหาร่วมกัน   
คุณไพรัตน์  เอื อเฟื้อ  - รับทราบ 
มิติที่ประชุม   - รับทราบ  
ปิดการประชุม   - 11.30  น. 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา สุพร  ผู้จัดบันทึกการประชุม 
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