
บันทึกการประชุม 
งานระบบกระจายน ้าและอาคารประกอบ สถานีสูบน ้า PR2 

โครงการฝายอ้านาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั งที่  2/2557 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส้านักงานก่อสร้าง 7 

 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุเทพ  ฉวยศรี  ต าแหน่ง ผสก.7       ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
2. นายประชา  เกษลี  ต าแหน่ง กวศ.7 พก.     กรรมการ 
3. นายสงวน  สอพิมาย ต าแหน่ง กกส.3/7 พก.      
4. นายรณชัย  ศรีรอดบาง ต าแหน่งนายวิศวกรชลประทานช านาญการ   กรรมการ 
5. นายมนูญ  นันทะกาล ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน   กรรมการ 
6. นายชัยยศ  มีรส  ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน   ผู้ควบคุมงาน 
7. นางสาวขนิษฐา สุพร  ต าแหน่ง บท.7 พก. 
8. นางปิ่นไพร  อัมพร  ต าแหน่ง พด.7 พก. 
9. นายยุทธนา  มากุล  ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3 
10. นายไพรัตน์  เอ้ือเฟ้ือ  ผู้รับจ้าง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 - 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
ประธาน  - ด้วยในวันที่ 28 ก.พ. 2557 คณะที่มาประชุมสัญจรจะไปตรวจดูงาน สถานีสูบน้ า PR2  

กลุ่มงานก่อสร้าง  3  ได้เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง 
กกส.3/7 พก.  - กลุ่มงานได้เตรียม  Bar Chart  รูปถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ ไว้แล้ว  
กวศ.7 พก.  - คณะที่จะไปตรวจดูงานน่าจะมากถึง 60 คน จะเตรียมอย่างไร 
กกส.3/7 พก.  - จะเตรียมเต้นท์ไว้รับรองคณะดูงาน  ติดตั้งบอร์ดรายละเอียดของแปลนรูปตัด  แผนที่ 
ประธาน  - ควรจะเตรียมรถน้ าไว้ด้วยเพ่ือฉีดน้ ารอบบริเวณ  ฝุ่นจะได้ไม่มาก 
กวศ.7 พก.  - จะไปดู PR3  แล้วเดินทางไปที่สถานีสูบน้ า PR2 ต่อ  ขอให้ทางกลุ่มงานก่อสร้าง 3    

จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม  
 
 

/รับทราบ... 
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กกส.3/7 พก.  - รับทราบ 
กวศ.7 พก.  - สิ่งที่ต้องท าและจัดเตรียมส าหรับการเข้าดูงาน PR3 คือจะกล่าวต้อนรับและเตรียมข้อมูล

น าเสนอส าหรับงานทั้ง 2 งานคือ  PR3 และ PR2 ด้วยเลย 
- ใช้สถานที่ของคุณปิยะ (กวศ. โทรแจ้งประสานเบื้องต้นไว้แล้ว) 
- เราต้องเตรียมน้ า และเก้าอ้ี สถานที่ให้พร้อม 
- น าเสนอข้อมูลแนวโน้มของงาน  และปัญหาอุปสรรคของงาน 

กวศ.7 พก.  - ถามคุณไพรัตน์  เอ้ือเฟ้ือ  ว่างานก่อสร้างด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  
คุณชัยยศ มีรส  - บล็อกก็ท าไป 2 แห่งแล้ว เดือนมีนาคมคาดว่าจะเสร็จ เหลือบล็อก 1R อีก 1 แห่ง  
คุณมนูญ นันทะกาล - งานทุกโครงการได้เริ่มก่อสร้างไปแล้ว 
กวศ.7 พก.  - คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 
คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ - เร่งช่างให้ด าเนินการอยู่ 
คุณชัยยศ มีรส  - ขณะนี้เหลือท่อประปา 3 แห่ง 
คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ - เหล็กสั่งมาแล้ว  คนงานมาท างานประมาณ 60 คนแล้ว  อุปกรณ์  รถแม็คโคร  
   เตรียมพร้อมไว้และเริ่มระเบิดหิน 2 วันแล้วเสร็จ 
ประธาน  - ที่เชิญประชุมวันนี้จุดประสงค์เพ่ือ 

1.  สอบถามความคืบหน้าของงาน 
2. เตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูลและสถานที่ส าหรับการเข้าดูงานของคณะผู้บริหาร

จาก สพก.(ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง) 
-    ฝากคุณไพรัตน์ เอ้ือเฟ้ือ  ให้เตรียมให้พร้อมส าหรับการท างาน 3 อย่าง หลัก ๆ ดังนี้.- 

1. เตรียมเรื่องคนงาน 
2. เตรียมเรื่องวัสดุ 
3. เตรียมเครื่องจักร 

- เรื่องการดูงานจะโชว์จุดไหนให้คณะผู้บริหารเข้าดูให้และเตรียมความพร้อมทั้งคนและ
สถานที่ให้เรียบร้อย 

คุณชัยยศ มีรส  - ส่วนที่เหมาะสมจะโชว์ที่สุดคือบ่อก่อสร้าง 
ประธาน  - ให้เตรียมข้อมูลและตอบค าถามไว้ด้วย 
กกส.3/7 พก.  - จุดเตรียมงานให้ดูงานไว้หลัก ๆ 3 จุด คือ  

1. สถานีสูบน้ า 
2. ท่อไปถึงบ่อพัก  (Head tank) 
3. บ่อพัก  (Head tank) 

กวศ.7 พก.  - โรงสูบน้ า  อาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 
คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ - คาดว่าเดือน มี.ค. จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง   ส่วนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จจากการสอบถามช่าง  

คาดว่าประมาณ 5 เดือน  
 

/ควรจะมีแผนงาน... 
 



 
 
ประธาน  - ควรจะมีแผนงานให้ดูด้วยว่าจะเสร็จจริงเมื่อใด 
กวศ.7 พก.  - ผลงานสิ้นเดือน ก.พ.57 ได้กี่เปอร์เซ็นต์  
คุณยุทธนา มากุล - ผลงานได้ 30.5 %   
กวศ.7 พก.  - ความคืบหน้าแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้าง 
คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ - คลองสายซอยเสร็จหมดแล้ว   คลองสายใหญ่ MC จะอยู่ช่วงบล็อก   เหลืออีก 50 % 
    คาดว่างานดินจะเสร็จไม่เกินช่วงกลางเดือนมีนาคม 57 
กวศ.7 พก.  - ถ้ามีปัญหาอะไร  ให้คุณไพรัตน์ฯ ประสานงานปรึกษากับผู้ควบคุมงานได้เลย 

- ฝากติดตามเรื่องแก้ไขสัญญาด้วย 
คุณยุทธนา มากุล - รับทราบจะไปติดตาม 
กกส.3/7 พก.  - เรื่องแผนงานเร่งรัดการท างาน จะขอให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมไว้ให้ก่อนวันที่ 28 ก.พ.2557  
    นี้ได้หรือไม่จะได้เตรียมไว้ให้ผู้บริหารดู 
คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ - รับทราบ 
ประธาน  - วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลาประมาณ 15.00 น.  คณะเตรียมงานจะเข้าดูสถานที่  
   PR2 และ PR3  เพ่ือเตรียมความพร้อม  ให้คุณวีระฯ เข้าไปดูด้วย 
คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ - รับทราบ 
คุณชัยยศ มีรส  - เรื่องชาวบ้านขอท่อน้ าป่า 2 จุด  จะท าอย่างไร 
ประธาน  - ให้ทางกลุ่มประสานไปที่หน่วยออกแบบ เรื่องแก้ไขแบบอีกทีเพ่ือให้หน่วยออกแบบเร่ง 
   ด าเนินการแก้ไขแบบให้  
คุณชัยยศ มีรส  - รับทราบ 
คุณปิ่นไพร อัมพร - เรื่องการเบิกจ่ายครั้งต่อไป ขอให้กลุ่มงานฯ จัดท าเอกสารและส่งล่วงหน้าด้วยจะได้มี 
   เวลาตรวจเอกสาร 
คุณชัยยศ มีรส  - มีเรื่องค้างจ่ายที่ดินของชาวบ้านอยู่  ฝากติดตามด้วย  
กกส.3/7 พก.  - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สชป.7 รับว่าจะสามารถจ่ายได้ประมาณเดือนมีนาคม 2557 นี้  
กวศ.7 พก.  - ฝาก พด. ติดตามเรื่องแก้ไขสัญญาและเปลี่ยนตัวคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย 
พด.7 พก.  - รับทราบ 
มิติที่ประชุม  - รับทราบ  
ปิดการประชุม  - 11.30  น. 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา สุพร  ผู้จัดบันทึกการประชุม 
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