
บันทึกการประชุม 
งานระบบกระจายน ้าและอาคารประกอบ  สถานีสูบน ้า   PR2 

โครงการฝายอ้านาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ครั งที่  4/2557 

เมื่อวันอังคารที่  29 เมษายน 2557  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุส้านักงานก่อสร้าง 7 

 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุเทพ  ฉวยศรี  ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
2. นายประชา  เกษลี  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3. นายสงวน  สอพิมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4. นายชัยยศ  มีรส  ผู้ควบคุมงาน 
5. นางสาวขนิษฐา สุพร  บท.7 พก. 
6. นางปิ่นไพร  อัมพร  พด.7 พก. 
7. นายยุทธนา  มากุล  ช่างฝีมือสนาม ช3 
8. นายไพรัตน์  เอ้ือเฟ้ือ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกองมณีก่อสร้าง 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  
 1.  นายมนูญ  นันทะกาล คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดราชการ 

2.  นายรณชัย  ศรีรอดบาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
ประธานฯ  -  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   การประชุมติดตามงานในวันนี มี 2 ประเด็น ที่จะแจ้งให้ทราบคือ  
   1.  จากการที่ได้ขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม.  เรื่องช่วยเหลือผู้รับจ้างที่

ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300  บาท   ขณะนี้กรมฯอนุมัติขยายอายุ
สัญญาแล้ว  โดยได้รับการช่วยเหลือขยายอายุสัญญาให้  150 วัน  จึงเชิญ
คณะกรรมการทุกท่านมาร่วมพูดคุยการปรับแผนการท างานใหม่   

   2.  ขณะนี้กรมได้อนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 แล้ว  โดยแก้ไขในส่วนของรายการที่
ผิดพลาดพิมพ์สลับกันและในการประชุมครั้งหน้าจึงจะมีการหารือในเรื่องขออนุมัติ
แก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป    

/ตามที่กรมอนุมัติ... 
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กกส.3/7 พก.  - ตามที่กรมฯ อนุมัติขยายอายุสัญญา 150 วัน  ตามมติ  ครม.ช่วยเหลือเรื่องการ
ปรับเงินค่าจ้าง 300  บาท    เดิมสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 12 เม.ย.2557  จะ
เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่  19 ก.ย. 2557    

คุณยุทธนา มากุล  - ได้ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนงาน   (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแล้ว) 
ประธานฯ  - การที่ได้รับการขยายอายุสัญญาจากกรมฯ ทั้ง 180 วัน  และ 150 วัน  ควรจะ

ชี้แจงให้ผู้รับจ้าง  (คุณอ าไพ   กองมณี)  เข้าใจให้ชัดเจนและตรงกัน   
กกส.3/7 พก.  - ขอให้ผู้รับจ้างเร่งส่งแผนการท างานที่ปรับใหม่ด้วยเพ่ือจะได้น ามาวางแผนการ

ท างานให้ต่อเนื่อง  เพื่อให้งานไม่ชะงัก  
ประธานฯ  - ที่ต้องหารือกันเพ่ือให้การท างานต่อเนื่องและงานแล้วเสร็จตามก าหนด   ผู้รับจ้างก็

จะได้ไม่ถูกปรับ   
 
คุณยุทธนา มากุล  - ส่วนที่จะมีการแก้ไขคือจะลดปริมาณงานลง  จาก  800 ม.  มาเป็น  ....... ม. 
กกส.3/7 พก.   - ผู้รับจ้างจะเร่งรัดงานส่วนใดได้บ้าง  
คุณไพรัตน์  เอื อเฟื้อ   - จะเร่งดาดคอนกรีต  พร้อมอาคารประกอบ   
กกส.3/7 พก.   - งานเก่าสมัยคุณมนูญ    นันทะกาล    ควบคุมงานยังมีงานใดไม่เสร็จบ้าง 
คุณไพรัตน์  เอื อเฟื้อ  - ยังเหลืองานหินเรียง 
กกส.3/7 พก.   - คาดว่าคลองหลักสาย MC   จะใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเสร็จ  
คุณไพรัตน์  เอื อเฟื้อ  - คาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2557   
กวศ.7 พก.   - ขอทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีสูบน ้าจะแล้วเสร็จเม่ือใด    
คุณชัยยศ มีรส   - ขณะนี้เร่งท างานอยู่  ซ่ึงต้องเร่งท าฐานรากให้เสร็จก่อนฤดูฝนเพราะจะท างานล าบาก 
ประธานฯ   - มัดจ าค่าปั้มไปแล้วหรือยัง   
คุณไพรัตน์  เอื้อเฟ้ือ  - มัดจ าไปแล้วประมาณ  9 ล้านบาท   
ประธานฯ   - อยากให้เร่งรัดท าฐานรากให้เสร็จให้พ้นน้ าเพราะเวลาหน้าฝนจะได้สามารถท างาน 
    ได้ไม่ชะงัก   

- ส าหรับงานท่อไปถึงไหนแล้ว   
กกส.3/7 พก.   - ความก้าวหน้างานท่อดีขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว   
กวศ.7 พก.   - วันที่ 1 พ.ค. 2557  จะมีเจ้าหน้าทีส่ านักงบประมาณไปดูงานก่อสร้าง  ขอให้เตรียม

สถานที่ไว้โดยจะก าหนดจุดที่ให้เข้าดูงาน 3 จุดคือ   
      1.  สถานีสูบน้ า  PR3 
      2.  บ่อก่อสร้าง ของสถานีสูบน้ า PR2  
      3.  จุดดาดคลอง  ขอสถานีสูบน้ า PR2   
 
 
 

/รับทราบและ... 
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คุณไพรัตน์ เอื อเฟื้อ  - รับทราบและจะจัดเตรียมสถานที่ไว้   
ประธานฯ   - เรื่องการเซ็นตรวจรับงานงวดที่จะท าการเบิกเงินชุดปัจจุบันก็ขอให้ตรวจสอบดูว่า

คุณอ าไพ กองมณี  เซ็นรับทราบ การอนุมัตแิก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 แล้วหรือยัง หาก
เซ็นรับทราบแล้ว  จงึมาด าเนินการเรื่องตรวจรับงานได้ก็ขอให้ติดตามด้วยว่าคุณอ าไพ  
กองมณี    ได้เซ็นรับทราบแล้วหรือยัง  

พด.7 พก.   - รับทราบและจะติดตามเรื่องนี   
กวศ.7 พก.   - เรื่องเบิกเงินงวดนี   สรุป 2 ประเด็น   
     1.  ให้คุณสงวน สอพิมาย  ช่วยติดตาม 
     2.  จะเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อทางผู้รับจ้างเซ็นรับทราบการอนุมัติแก้ไข 
          สัญญาครั งที่ 1 แล้ว  
กกส.3/7 พก.   - กลุ่มงานก่อสร้าง  3  ต้องรอผล test  งานคอนกรีต ความหนาแน่นของดินมา 
     ประกอบด้วย  ขณะนี้ก็ส่งไป test  แล้ว   อยู่ระหว่างรอผล    
 
 
มิติที่ประชุม   - รับทราบ  
ปิดการประชุม   - 12.00  น. 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา   สุพร      ผู้จดบันทึกการประชุม 
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