
 

บันทึกการประชุมประจ าเดือน 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานก่อสร้าง 7 
 
 
 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุเทพ  ฉวยศรี  ต าแหน่ง ผสก.7   ประธาน 
2. นายประชา  เกษลี  ต าแหน่ง กวศ.7 พก. 
3. นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส ต าแหน่ง กกส.1/7 พก. 
4. นายจุฬา  บานเย็น  ต าแหน่ง กกส.2/7 พก. 
5. นายสงวน  สอพิมาย ต าแหน่ง กกส.3/7 พก. 
6. นางสาวขนิษฐา สุพร  ต าแหน่ง บท.7 พก. 
7. นางปิ่นไพร  อัมพร  ต าแหน่ง พด.7 พก. 
8. คุณสุชาติ  แสนเสนา ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 
9. คุณสุนทร  รอดด า  ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 
10. นายมนูญ  นันทะกาล ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 
11. นายวันชัย  นพเก้า  ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 
12. นายสุพัฒน์  อรุณมณี  ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 
13. นายสมควร  ดาวเจริญ ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น. 
ประธาน - ด้วยทาง สพก. ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่และท าให้ส านักงานก่อสร้างทุกแห่งต้องมีการ

จัดการกรอบโครงสร้างอัตราก าลังใหม ่
  โดยส านักงานก่อสร้าง 7 มีหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างใหม่ 2 ท่าน 

1. นายจุฬา  บานเย็น 
2. นายสงวน สอพิมาย 

- โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยมีจุดประสงค์ดังนี้.- 
1. ให้มีการแนะน าตัวผู้มาใหม่ 
2. ให้มีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ 

 
/ในส่วนของ... 
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ประธาน - ในส่วนของคุณสุชาติ  แสนเสนา  และคุณมนูญ นันทะกาล  ที่ตามกรอบโครงสร้างสังกัดกุล่ม
งานก่อสร้าง 3 นั้น  หากกลุ่มงานก่อสร้าง 3 มี หัวหน้ากลุ่มงานเดิมถึง 2 คน อยู่ด้วยกัน   งาน
ก่อสร้างจะไปรวมที่กลุ่ม 3 มาก  จึงต้องมีการกระจายงาน  

กวศ.7 พก. - ได้น า Chart งานมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูทั้งงานต่อเนื่องและงานปีงบประมาณ 2557   มี 12 งาน  
1. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมงานระบบกระจายน้ า  กส.3 รับผิดชอบ 

สถานีสูบน้ า  PR2   โครงการฝายอ านาจเจริญ   
2. ฝายยางล าโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย    กส.1  รับผิดชอบ 
3. ฝายล าโดมใหญ่  บ้านท่าแสนคูณ อ.น้ ายืน   กส.3  รับผิดชอบ 
4. ประตูระบายน้ าอูน   จ.นครพนม    กส.1  รับผิดชอบ 
5. ฝายยางห้วยบังอี ่      กส.2  รับผิดชอบ 
6. อ่างเก็บน้ าห้วยตาเปอะ     กส.1  รับผิดชอบ 
7. ประตูระบายน้ าห้วยลังกา จ.นครพนม   กส.1  รับผิดชอบ 
8. อ่างเก็บน้ าห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  กส.3  รับผิดชอบ 
โครงการชลประทานปากมูล 
9. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านสว่าง (ระยะ 2)     กส.3  รับผิดชอบ 
10.  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านปากบุ่ง (ระยะ 2) กส.3  รับผิดชอบ 
11.  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านหัวดอน (ระยะ 2) กส.3  รับผิดชอบ 
12. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ าบ้านโอด (ระยะ 2)     กส.3  รับผิดชอบ 

  งานปี 2558  (ทางโครงการได้เสนอกรมฯ ไป 17 รายการ ตามเอกสารที่ กวศ. น าเสนอ 
 - มีผลผลิตที่ 2 และผลผลิตที่ 4  (ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ า) ชลประทานคืองานชลประทานปาก

มูลทั้งหมด ล าดับที่ 8-17  
 - ผลผลิตที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า (ไม่มีงานส่วนนี้) 
 - ผลผลิตที่ 2-5  อ่างเก็บน้ าคันแทใหญ่  PL2  , PL3 
  (ปกติงานขนาดกลางจะเป็นผลผลิตที่ 2) 

- ผลผลิตที่ 3 งานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (เราจะไม่ค่อยม ี จะเป็นงานเล็ก ๆ น้อยๆ) 
 - งานที่โครงการเตรียมพร้อมในปีงบประมาณ 2559 จะเป็นผลผลิตที่ 2 มีรายชื่อตามเอกสาร

ประกอบของ กวศ. รายการที่ 18-64 
-  ผลผลิตที่ 4  งานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  มี 18 รายการ (ตามเอกสารประกอบ

ของ กวศ.) 
 -  กรมฯ  ได้มีค าสั่งให้ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ มาด าเนินการงานชลประทานปากมูล   

ซึ่งทางโครงการจะได้ให้คุณถวิล สกุลส่องแสง  ออกส ารวจงาน 2  ตัว เพ่ือความพร้อม หาก
งานใดพร้อมก็จะได้ท าการเปิดโครงการ 

  /ผลงานความก้าวหน้า... 



 

 
ประธาน - ผลงานความก้าวหน้าและงานในความรับผิดชอบต่างๆ  
  งานในเขตความรับผิดชอบ กกส.1/7 พก. 

- ฝายยางล าโดมใหญ่  บ้านแก้งขอ  อ.นาจะหลวย จ.อุลบลราชธานี  งานไม่มีปัญหา ผลงาน  69 
%  ผลการเบิกจ่าย  61 % 
งานในเขตความรับผิดชอบ กกส.3/7 พก. 

- สถานีสูบน้ า PR2  ผลงาน  28.928 %  ผลการเบิกจ่าย 29.64% แผนงานที่ก าหนดไว้ 95. 58 
%  งานล่าช้ากว่าแผน  66. 91 %  เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 

- ฝายล าโดมใหญ่ อ.น้ ายืน  จ.อุบลราชธานี  งานไม่มีปัญหา  ผลงาน  62.85  %  ผลการ
เบิกจ่าย  55.32 %   

- สถานีสูบน  าบ้านสว่าง  อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี  อยู่ระหว่างเตรียมงานด้านวัสดุ  
- สถานีสูบน  าบ้านปากบุ่ง  จ.อุบลราชธานี 
- สถานีสูบน  าห้วยตุงลุง  จ.อุบลราชธานี  

  งานในความรับผิดชอบคุณสุชาติ  แสนเสนา   
- ปตร.น  าอูน  จ.นครพนม  ผลงาน  91 %  มีการแก้ไขแบบทางเข้า คาดว่าเดือนกรกฎาคม งาน

น่าจะแล้วเสร็จ 
- อ่างเก็บน  าห้วยตาเปอะ  จ.มุกดาหาร  เบื้องต้นงานบ้านพักข้าราชการ มีความคืบหน้า 9  %  

คาดว่าบ้านพักจะเสร็จเดือนเมษายน 2557 
- ปตร.ห้วยลังกา   เรื่องราคาอนุมัตริับราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา 
- งานในความรับผิดชอบคุณสุนทร  รอดด า 
- ฝายยางห้วยบังอ่ี   งบประมาณ 155 ล้านบาท  อายุสัญญา 6   วัน ผลการเบิกจ่าย 15 % 

งานอ่ืนยังไม่ได้ด าเนินการ ผู้รับจ้างขุดดินบ่อก่อสร้างไปแล้ว 6  %  เรื่องไฟฟ้าคาดว่าจะเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้  
งานในความรับผิดชอบคุณวันชัย นพเก้า  

- ฝายยางล าเซบาย  อยู่ระหว่างท ารายงานส่งมอบให้ชลประทานจังหวัด  
 - งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณมนูญ นันทะกาล  

- อ่างเก็บน  าห้วยโพง  ออกจากกรมไปส านักงบประมาณเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ส านัก
งบประมาณก าลังพิจารณา ความเหมาะสมของราคา เสร็จแล้วเรื่องถึงจะไปกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่องกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินบริเวณน้ าท่วมหน้าอ่างเก็บน้ า มีจ านวน  3  ราย จะมีการ
นัดกันไปดูหน้างานวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือพิจารณา 

 
 

/เรื่องการเข้าตรวจ... 
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ประธาน - เรื่องการเข้าตรวจของ สตง. มีแนวทางการท างานที่อยากฝากไว้ คือ สตง.จะเข้าตรวจหน่วยงาน

โดยใช้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนดขึ้น ซึ่งก็คือการตรวจสอบมาตรฐานการท างานของเรา
นั่นเอง  ซึ่งหลักเกณฑ์การท างานเราจะประกอบด้วย  

1. ก่อนด าเนินการต้องท าประชาพิจารณ์ (ท าการมีส่วนร่วม)  
2. ก่อนด าเนินการต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า 
3.  เสร็จงานต้องมีการประชุมกลุ่มผู้ใชน้ า 

- สิ่งฝากไว้คืองานที่รับผิดชอบขอให้เตรียมเอกสารให้ดี   เผื่อในกรณีมีหน่วยงานใดเข้ามา
ตรวจสอบจะได้เตรียมไว้ให้พร้อมเสมอ  งานไหนที่นิ่ง ๆ มาหลายเดือนไม่มีความเคลื่อนไหว
ของงาน   จะเหมือนเราไม่ติดตามงานก็ให้ติดตามงานด้วย  

กปค.7 พก. - ตามท่ี ผสก.7 มอบหมายให้จัดรถใหม่ให้กับ กกส.3/7 พก.จะใช้รถที่กลุ่ม  
  ส าหรับ กกส.2/7 พก. จะพิจารณาอีกครั้งเพราะต้องใช้วิ่งทางไกล 
พด.7 พก. - ในส่วนของงานจัดหา   
  1. ปตร.ห้วยลังกา  ผลการจัดหาได้ผู้รับจ้าง คือ  หจก.พินิจอุดร อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา   
  2.อ่างเก็บน้ าห้วยโพง ผลการจัดหาได้ผู้รับจ้าง คือ หจก.พินิจอุดร ปัจจุบันเรื่องอยู่ที่ส านัก

งบประมาณ   
  3. สถานีสูบน้ าบ้านโอด  ผลการจัดหาได้ผู้รับจ้าง หจก.สกลอุบลฯ  
  4.  สถานีสูบน้ าบ้านสว่าง ระยะ 2 จะเสนอราคา  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 นี้  
ประธาน - ฝากเรื่องงานซื้อท่อ  ขอให้ดูว่าเราซื้อท่ออะไร Spec.อย่างไร  ถ้ารับท่อผิด Spec.จะผิดแน่นอน 

ขอให้ดูให้ดี   เรื่องจัดซื้อจัดจ้างก็ขอให้เร่งด าเนินการให้ทันตามแผนด้วย   
บท.7 พก. - เรื่องใบลา ขอให้ส่งใบลาพักผ่อนก่อนวันลา 5 วันท าการ ลากิจ ถ้ารู้ล่วงหน้าให้ส่งใบลาล่วงหน้า

เช่นกัน แต่ถ้าลากิจด่วนหรือลาป่วย ก็ให้ส่งใบลาตามความเหมาะสม 
ประธาน - งานทุกอย่างต้องเผื่อเวลาให้แต่ละคนตรวจผ่านด้วย เพราะถ้าผิดพลาดจะแก้ไขยาก อย่าโกรธ

ถ้าถูกทักท้วง  เพราอยากให้งานถูกต้อง 
- หลังจากงานก่อสร้างงานเสร็จ  ขอให้เร่งส่งมอบงานให้เรียบร้อยด้วย เพราะอาจเกิดกรณีพัง

เสียหายระหว่างยังไม่ส่งมอบ (แต่หมดค้ าประกันสัญญาแล้ว) แล้วเราต้องมารับผิดชอบ 
 - งานที่จะเปิดต่อไปในอนาคต  เห็นว่าควรท างานให้หนักขึ้นและให้เตรียมความพร้อมก่อนจะ

เปิดงานให้มากที่สุด  เพราะงานที่ไม่พร้อมก่อนจะเปิดโครงการจะมีปัญหามาก เช่น ปตร.ห้วย
ลังกา หรือปัญหากรณีเรื่องที่ดิน และเรื่องแบบ จะแก้ไขยากทีสุ่ด 

กวศ.7 พก. - งานที่เป็นสัญญากรมฯปีงบประมาณ  2557  อ่างเก็บน้ าห้วยโพง   มีงานประกอบ 14.5 ล้านบาท   
 
 

           /งานคุณสุชาติ... 



 

 
กวศ.7 พก. - งานคุณสุชาติ  แสนเสนา ปตร.น้ าอูน  ที่จะแก้ไขแบบขอให้ด าเนินการด้านเอกสารดังนี้ .- 

1. ให้มีหนังสือยินยอมของผู้รับจ้างในการแก้ไขแบบ 
2. รายละเอียดค านวณเงินปรับเพิ่ม-ลด 
3. ท าหนังสือขออนุมัติหลักการแก้ไขแบบ 

ประธาน - เป็นห่วงกรณีที่ไม่มีบ้านพัก คลังของหายเพราะเคยมีกรณหีม้อแปลงโดนขโมย 
คุณสุชาติ - งาน ปตร. พูดตามตรงไม่น่าท าสถานีสูบน้ าเพราะระดับน้ าฝนมันท่วมสูงมาก ถ้าจะสร้างต้อง

สร้างแบบลอยน้ าได้ ปรับเข้ากับสถานที่ 
กวศ.7 พก. - ที่แก้ไขแบบจะมกีารแก้ไขถนนและเพ่ิมบ้านพัก 
กกส.2/7 พก. - เรื่องเงินค่าควบคุมงานก็อยากจะให้พิจารณาแบ่งให้กลุ่มไปใช้ในการให้เบี้ยเลี้ยง  ล่วงเวลา     

ผู้ควบคุมงานด้วย 
กวศ.7 พก. - เราต้องมองภาพรวมโครงการด้วย เพราะเรามีลูกจ้างชั่วคราวเยอะที่จ้างมาตั้งแต่เป็นงานขนาด

เล็ก สรุปคือส่วนกลางต้องรับผิดชอบจ้างคนเยอะมาก  เดือนละประมาณ  3    แสนกว่าบาท 
แต่ก็จะรับมาพิจารณา 

ประธาน - ส่วนผู้ที่ท างานสนามจะต้องให้เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา เต็มที่แน่นอน  
กกส.2/7 พก. - เสนอว่างานฝายยางถือว่าเป็นงานใหญ่ ถ้าหากจะแบ่งเป็นงานท าเองและแบ่งเป็นงานรับเหมา

เพ่ือให้งานง่ายขึ้นและน่าจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย 
ประธาน - จากข้อเสนอเรื่องการแบ่งงานที่ กกส.2 นั้น เป็นห่วงเรื่องศักยภาพก าลังคนของเราจะท าไหว

หรือไม่ เช่น เรื่องงานคอนกรีตที่ก าลังคนของเราอาจไม่เพียงพอ  จึงอยากให้พิจารณาเรื่อง
ศักยภาพด้วย  

  ปิดประชุม 16.3  น.  
 
 
 
 
 

              นางสาวขนิษฐา  สุพร   ผู้จดบันทึกการประชุม  
 

 
 

    
 
 

-5- 



- 6 - 
 

 
 
  
 
  



 

 
 
 


